性能維持と総費用削減のための
ハーネス制御

最終目標：必要な処理を残して、仕事全体を安くする

AIオーケストレーションの情報・実行を、ハーネスが制御する。

情報取得	情報共有	AI呼出し	実行	検証・停止
検索・API	履歴・担当間	判断・依頼	計算・操作	確認・修正

守る性能

要求を満たす完了率と、
最終成果物の正しさ。

測る費用

全AI入力＋出力。
制御・再取得・失敗も含める。

> 担当再編・状態再利用・入力制御を、この目標へ寄与する手段として評価する。

今の局所比較を、主張を決める材料へつなげる

段階	確認すること	現在地
P43・P44	入力費用と仕様返却の表示対応	全入力計数・変更監査を完了
P45	全表示／選択表示の最終品質と総費用	４既知課題・８条件を固定実行
投稿の中核	具体的な不要処理を回避する規則と追加価値	独自の主張は未確定
確認評価	未調整課題の品質・費用・適用範囲	12シナリオの要求文は未閲覧

> P45の全件監査と採否から、次に検証する規則・強い対照・反証条件を一つに絞る。

金曜にそろえるもの：主張・主要結果・あらまし

決めること	成果物
何を新しく示すか	具体的な不要処理、発生条件、回避する判断規則
最も近い方式との差	入力・状態・判断時点・更新・出力・追加費用の比較
何と比べ、何なら見送るか	強い単純対照、品質と総費用、有害条件、固定した採否
主要結果とあらまし	全件の実測値・適用範囲を示す図表と新しい要旨

> 通常方式の校正だけで独自性を確定せず、追加価値を直接検証する比較を優先する。

10月31日の投稿へ、判断と原稿を進める

期限	完了させるもの
10月22日（今日）	固定比較を閉じ、全件監査と採否を主張の判断へ反映
10月23日（金）	主張１つ・主要比較の結果・あらまし
10月24〜25日	不足した対照・反例・未調整課題の確認
10月29〜30日	２段組４ページの本文・図・引用・公式様式・著者情報
10月31日	レター投稿完了

> Project #70＝主張、#71＝主要比較、#72＝原稿。判断のたびに資料と原稿入口も更新する。